

				documentatii de raportare asigurare flux informational intre parteneri																
	IPA	SACD				5000														5000
Anul 2013	Etapa III					5500														5500
	Activitatea NI.1 Promovarea prin diseminare a produselor realizate in cadrul proiectului.			02.12 2013	Participare expozitii	500														500
	IPA	SACD				500														500
	Activitatea NI.2 Managementul proiectului			02.12 2013	Coordonare activitati documentatii de raportare asigurare flux informational intre parteneri	5000														5000
	IPA	SACD				5000														5000
TOTAL NEELIGIBILE						18000														18000
TOTAL PROIECT						1823000														923000

Data: MAI 2011

COORDONATOR -IPA SA
Director General

Udrescu Florian

Director de proiect,

Marcel Ionica